

Rétro Planning Prévisionnel
pour l'association
**Comité Départemental
Volley-Ball du Bas-Rhin**
de la part de
Philippe Lepever
pour le projet digital à impact social de
OpenClassRooms

Version actuel : 1.0

Liste de diffusion :

Date	Auteur	V.	Donné à	Nature de la modification
26.05.21	Philippe Lepever	1.0		Création de ce document

Rétro Planning Prévisionnel

Pour la refonte du site web cdvb-67.org, voici les échéances suivantes :

- 25 mai 2021 : Prise de contact
- 26 mai 2021 : Création de la note de cadrage, charte graphique, spécifications techniques
- 27 mai 2021 : Validation par le client du projet
- 28 mai 2021 : Création du budget initial
- 28 mai 2021 : Analyse de risque
-
- 28 mai 2021 : Création de la maquette
- 28 mai 2021 : Création du site web (Setup du CMS)
- 28 mai 2021 : Création du contenu du site web
-
- 31 mai 2021 : Validation par le mentor
- 1 juin 2021 : Validation de la maquette
-
- 7 juin 2021 : Mise au point avec le mentor
- 8 juin 2021 : Présentation de la première version au client
- 15 juin 2021 : Validation par le client du site terminé
- 17 juin 2021 : Mise en ligne du nouveau site web
- 22 juin 2021 : Réunion du Comité

Prévisions

Début du projet : **26 mai 2021**

Fin du projet : **17 juin 2021**