

Proposition d'Organisation pour le projet Acn&Stop de



Version actuel : 1.0

Liste de diffusion :

Date	Auteur	V.	Donné à	Nature de la modification
07.04.21	Philippe Lepever	1.0		Création de ce document

Sommaire

Organisation du projet : Pratiques Cascades	3
Constitution de l'équipe	3
Équipe développement	3
Les parties prenantes (client)	3
But	3
Choix technologique	3
Utilisation de Drupal	3
Avantages de Drupal	3
Agenda	4

Organisation du projet : Pratiques Cascades

Constitution de l'équipe

Équipe développement

Dans l'agence Vivoo Digital, l'équipe sera dédiée pour ce projet. Elle est composée :

- 7 Développeurs
- 5 Designers
- 8 Marketeurs
- 2 Chefs de Projet
- 3 Directeurs

Les parties prenantes (client)

Pour la réussite de la réalisation, dans les délais aussi courts, le client fait partie intégrante du projet. Les interactions **fortes et permanentes** avec votre client facilitent la négociation. Les parties prenantes s'engagent à **assister et à participer aux Réunions**.

Les parties prenantes promettent de **valider les livrables** tout au long du projet, le **plus tôt possible**, ainsi que les documents de cadrage du projet.

But

Cette organisation du projet permet d'agir au plus vite en fonction du cahier des charges validé par le client. La réussite du projet en dépend.

Choix technologique

Utilisation de Drupal

Pour le projet Acn&Stop, nous proposons de faire le site web et l'API sur Drupal version 9.1.5.

Drupal utilise le framework français Symfony qui est écrit en PHP.

Avantages de Drupal

Voici les avantages à utiliser Drupal pour ce projet :

- Une grande variété de modules
- Un CMS open-source
- Un CMS plus sécurisé
- Une grande flexibilité en natif
- La conception aisée d'un site mobile-friendly

Agenda

Voir l'annexe P7_05_planningProjet