

Budget pour le projet Acn&Stop de Skinical - version 1.0				
ID	Nom	Ressources	Durée planifiée	Coût estimé de la tâche
9	Analyse du besoin et cadrage du projet			20 100,00 €
10	Définition du projet	Chef de projet	2journées	600,00 €
11	Analyse des risques	Chef de projet	2journées	1 200,00 €
12	Spécifications techniques	Chef de projet technique	2journées	1 500,00 €
13	Spécifications fonctionnelles	Chef de projet	2journées	1 200,00 €
14	Suivi du projet	Chef de projet	26journées?	15 600,00 €
15	Création			35 750,00 €
17	Identité de marque-Marc	Directeur création-Marc	3journées?	2 850,00 €
18	Identité de marque-DA	Directeur artistique-Abdel	5journées?	3 500,00 €
20	Création packaging-DA	Directeur artistique-Abdel	5journées?	3 500,00 €
22	Création du site-Marc	Directeur création-Marc	2journées?	1 900,00 €
23	Création du site-UX	UX design-Thomas	5journées?	3 500,00 €
24	Création du site-Graphiste	Graphiste-Estelle	12journées?	6 000,00 €
26	Création de l'appli-UX	UX design-Thomas	5journées?	3 500,00 €
27	Création de l'appli-DA	Directeur artistique-Abdel	5journées?	3 500,00 €
28	Création de l'appli-Graphiste	Graphiste-Julien	15journées?	7 500,00 €
29	A - Développement Général (Site web + App)			9 750,20 €
31	A1 - Setup de l'environnement de développement-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
32	A1 - Setup de l'environnement de développement-dev Back	Développeur back-1/4	1journée?	600,00 €
33	A2 - Site + App Setup des bases données-dev Back	Développeur back-2/4	3journées?	1 800,00 €
35	A3 - Site + App Lien comptes et données appli <> site-DT	Directeur technique-Mathieu	1journée?	850,00 €
36	A3 - Site + App Lien comptes et données appli <> site-dev Back	Développeur back-3/4	2journées?	1 200,00 €
37	A4 - Architecture technique commune Web/Appli sur Drupal	Expert Drupal	5journées?	4 875,20 €
38	B - Fonctionnalités propres au site web			36 200,00 €
40	B1 - Intégration (base : 5 gabarits) - diviser tâche en 2	Intégrateur HTML/CSS-1/1	5journées?	2 250,00 €
41	B1 - Intégration (base : 5 gabarits) - diviser tâche en 2	Intégrateur HTML/CSS-Freelance-1/1	5journées?	2 925,00 €
43	B2 - Setup CMS (base : Drupal)-DT	Directeur technique-Mathieu	0.25journée?	212,50 €
44	B2 - Setup CMS (base : Drupal)-dev Back	Développeur back-1/4	2journées?	1 200,00 €
46	B3 - Création thème CMS-DT	Directeur technique-Mathieu	0.25journée?	212,50 €
47	B3 - Création thème CMS-dev Front	Développeur front-1/2	3journées?	1 650,00 €

Budget pour le projet Acn&Stop de Skinical - version 1.0				
ID	Nom	Ressources	Durée planifiée	Coût estimé de la tâche
48	B3 - Création thème CMS-dev Back	Développeur back-2/4	1journée?	600,00 €
50	B4 - Création de compte / Identification-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
51	B4 - Création de compte / Identification-dev Front	Développeur front-2/2	1journée?	550,00 €
52	B4 - Création de compte / Identification-dev Back	Développeur back-3/4	3journées?	1 800,00 €
53	B5 - Compte utilisateur (consultation, modification)	Développeur back-1/4	2journées?	1 200,00 €
55	B6 - Gestion des rappels par email-dev Front	Développeur front-1/2	0.5journée?	275,00 €
56	B6 - Gestion des rappels par email-dev Back	Développeur back-4/4	1journée?	600,00 €
58	B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-DT	Directeur technique-Mathieu	1journée?	850,00 €
59	B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-dev Front	Développeur front-1/2	2journées?	1 100,00 €
60	B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-dev Back	Développeur back-2/4	1journée?	600,00 €
62	B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-DT	Directeur technique-Mathieu	1journée?	850,00 €
63	B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-dev Front	Développeur front-2/2	5journées?	2 750,00 €
64	B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-dev Back	Développeur back-3/4	5journées?	3 000,00 €
66	B9 - Adaptation Back Office pour exportation des données utilisateur-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
67	B9 - Adaptation Back Office pour exportation des données utilisateur-dev Back	Développeur back-4/4	5journées	3 000,00 €
69	B10 - Gestion des mails transactionnels-dev Front	Développeur front-1/2	2journées	1 100,00 €
70	B10 - Gestion des mails transactionnels-dev Back	Développeur back-1/4	1journée	600,00 €
72	B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-DT	Directeur technique-Mathieu	1journée?	850,00 €
73	B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-dev Front	Développeur front-2/2	2journées	1 100,00 €
74	B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-dev Back	Développeur back-Freelance-1/4	5journées	3 900,00 €
76	B12 - Store locator-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
77	B12 - Store locator-dev Front	Développeur front-2/2	1journée?	550,00 €
78	B12 - Store locator-dev Back	Développeur back-1/4	2journées	1 200,00 €
79	B13 - Tests / Traitement des retours de recette			5 625,00 €
80	B13 - Tests / Traitement des retours de recette-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
81	B13 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Front	Développeur front-1/2	4journées	2 200,00 €
82	B13 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Back	Développeur back-1/4	5journées	3 000,00 €
83	C- Fonctionnalités propres à l'Application Mobile			21 087,52 €
85	C1 - Création de compte / Identification-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
86	C1 - Création de compte / Identification-dev front	Développeur front-Freelance-1/2	1journée?	715,00 €

Budget pour le projet Acn&Stop de Skinical - version 1.0				
ID	Nom	Ressources	Durée planifiée	Coût estimé de la tâche
87	C1 - Création de compte / Identification-dev Back	Développeur back-Freelance-2/4	4journées	3 120,00 €
89	C2 - Compte utilisateur-dev Front	Développeur front-Freelance-1/2	0.5journée?	357,50 €
90	C2 - Compte utilisateur-dev Back	Développeur back-Freelance-2/4	2journées	1 560,00 €
91	C3 - Gestion des notifications (alertes, rappels, etc.)	Développeur back-Freelance-3/4	2journées?	1 560,00 €
93	C4 - Extraction, formatage et transmission des données-dev Front	Développeur front-Freelance-1/2	2journées	1 430,00 €
94	C4 - Extraction, formatage et transmission des données-dev Back	Développeur back-Freelance-3/4	2journées	1 560,00 €
96	C5 - Collecte et adaptation des données d'activité-DT	Directeur technique-Mathieu	1journée?	850,00 €
97	C5 - Collecte et adaptation des données d'activité-dev Back	Développeur back-Freelance-4/4	1journée?	780,00 €
99	C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-DT	Directeur technique-Mathieu	0.25journée?	212,50 €
100	C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-dev Front	Développeur front-Freelance-2/2	0.5journée?	357,52 €
101	C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-dev Back	Développeur back-Freelance-2/4	3journées?	2 340,00 €
104	C7 - Intégration des informations produits-dev Front	Développeur front-Freelance-1/2	1journée?	715,00 €
105	C7 - Intégration des informations produits-dev Back	Développeur back-Freelance-4/4	2journées?	1 560,00 €
107	C8 - Compilations et exportations pour les deux types d'app iOS et Android-DT	Directeur technique-Mathieu	0.25journée?	212,50 €
108	C8 - Compilations et exportations pour les deux types d'app iOS et Android-dev Back	Développeur back-Freelance-4/4	4journées	3 120,00 €
109	C9 - Tests / Traitement des retours de recette			5 755,00 €
110	C9 - Tests / Traitement des retours de recette-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
111	C9 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Front	Développeur front-Freelance-1/2	2journées?	1 430,00 €
112	C9 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Back	Développeur back-Freelance-1/4	5journées?	3 900,00 €
113	C10 - Gestion de la publication sur les stores			3 545,00 €
114	C10 - Gestion de la publication sur les stores-DT	Directeur technique-Mathieu	0.5journée?	425,00 €
115	C10 - Gestion de la publication sur les stores-dev Back	Développeur back-Freelance-1/4	4journées	3 120,00 €
	Total			137 812,72 €