

Projet "Refonte du site de l'association Comité Départemental Volley-Ball du Bas-Rhin"

Étapes		Livrables internes	Livrables client
	Analyse du besoin et cadrage du projet		
	Définition du projet		
	Note de cadrage	P10_01_dossierCadrage	
	Analyse des risques	P10_05_dossierPrésentationRisques	
	Spécifications techniques	P10_01_a_PrésentationSolution	
	Suivi du projet	P10_07_archivesOrdreJourCompte-renduChaqueRéunionTravail	
	Création visuel du site		
	Charte graphique	P10_01_a_PrésentationSolution	
	Création visuel du site	https://hestia.phimi.consulting	
	Développement Général		
	Setup CMS		
	Création thème CMS		
	Importation des informations de l'ancien site		
	Création des pages Obligatoire		
	Création de la page Contact		
	Création du Guide et Formation		
	Tests / Traitement des retours de recette		
	Tests		
	Traitement des retours de recette		

Acteurs (RACI)				
Chef de projet	Client	Mentor	Sylvie	Lionel
R,A	I	C		
R,A	I	C		
R,A	I	C		
R,A	I	C		
R,A	I	C		
A	R	I		
A	R	I		
R,A	C	I		
R,A	C	I		
R,A	C	I		
R,A	C	I		
R,A	C	I		
R,A	I		A	A
A	R		A	A

R : Responsable
A : Acteur
C : Consulté
I : Informé