

# Supervisez une refonte de site

## Maison Dubois



# Vue d'ensemble

 Démarrage des modifications du site par l'agence Vivoo le 31/05/2021

 Livraison prévue : avant le 20/06/2021

 Dernière avancée :

- Recadrage auprès de l'agence (mail du 31/05/2021)

  - > Note d'intention

  - > Cahier de recette

  - > Rétroplanning

- Guide Utilisateur

- Proposition d'évolution du site V2

 Risque principal : Délais

# Recadrage de l'agence - Note d'intention

## Rappel des objectifs du site





- Livraison prévue : avant le 20/06/2021
- Site E-Commerce
- Commandes vers l'Europe
- Conception graphique : épurée, très visuelle, équilibre entre le rustique du bois et la modernité des beaux intérieurs
- Arborescence du site

# Recadrage de l'agence - Rétroplanning





Sur 3 semaines :

- Démarrage de la mission le 31/05/2021
- Recadrage du projet : 7 jours
- Ajustement de la v1.1 le 07/06/2021
- Modifications du site : 4 jours
- Ajustement de la v1.2 le 11/06/2021
- Derniers ajustement (v1.3) : 2 jours
- Mise en ligne prévue le 17/06/2021
  
- Salon Européen du Meuble le 20/06/2021

# Recadrage de l'agence - Cahier de recette

-  Considérations générales
-  Considérations graphiques
-  Spécifications fonctionnelles
-  Qualité Web : La checklist de référence de Opquast

# Proposition d'évolution la v2 dans 6 mois

-  WooCommerce
-  Connecter les réseaux sociaux au site web
-  Stratégie sur les pages Produit et Panier
  - Cross Sell
  - Bundle pricing
  - Up Sell
-  Articles de blog sur eShop

# Suivi avancement avec Maison Dubois

 Mail Bilan envoyé le 31/05/2021

 Réunion du 14/06/2021 :

- Présentation du site
- Document Guide Utilisateur
- Document pour le site v2

 Mise en ligne du site le 17/06/2021

 Salon Européen du Meuble le 20/06/2021

**MERCI**

**pour votre attention**

**Avez-vous**

**des questions ?**